


i バスの第Ⅱ期見直し路線での運行開始までの流れ

①見直し方針・見直し条件の策定



②見直し路線案の検討（地域公共交通会議で繰り返し検討を行う）

※見直し路線の決定には、地域公共交通会議での合意形成が必要となります。



③見直し路線案の決定




④市民説明会の開催

必要に応じ見直し路線案の修正

※市民代表者合同検討会で修正は不要であるとの判断がされた




⑤見直し路線の決定 平成28年10月頃



⑥新路線での運行に向けた作業

警視庁協議・ダイヤの策定・労働組合協議・
新バス停の整備・時刻表の作成

⑦認可申請 平成29年2月頃



⑧新たな運行開始 平成29年3月下旬頃

一日も早い運行を目指す