

i バス路線第Ⅲ期見直しスケジュール (令和6年度第1回地域公共交通会議決定)

	令和6年度												令和7年度												令和8年度			備 考
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
全体計画									○			○		○		○			○		○							
	見直し方針案												見直し方針案確定		路線の検討		路線の検討		路線の決定			新路線認可申請手続き						
地域公共交通会議					○ 8/5				○ 12/13			○ 3/25		○ 5/23		○ 7/__			○ 10/		○ 12/	○ 1/						
市民代表部会	話し合い・協議調整			7/9	←				11/6	2/19			4/30	6/__		9/			10/	11/	12/							
バス事業者検討会	話し合い・協議調整			7/19	←				11/22	2/26				5/7	6/__	9/			10/	11/	12/							
市民説明会																市民意見交換会8/_～ 9/_						市民説明会3/_～3/_						
乗降調査委託				○ 調査委託発注	○調査9/28～10/4 7月～								○調査結果説明															
路線見直し関係機関協議 (交通管理者・道路管理者 ・運行事業者との協議)								←					→															
南山東部地区区画整理地事業地内 都市計画道路多3・4・16号線											○ 開通 2/20																	
稲城駅南口ロータリーの整備											○ 完了	車道部完													○ 完了 予定	歩道部完		
京王よみうりランド駅 南側ロータリーの整備																								整備完了は令和8年 度で調整中				