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初冬の候、みなさま方には益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃より、榎戸土地区画整理事業につきま

しては、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

今回のお知らせは、本地区の今年度後半の事業予定と整備状況、土地区画整理審議会の開催状況、梨の道検討会

の開催報告、消防署からのお願いについてお知らせいたします。 

関係権利者のみなさま方には、今後もご理解ご協力を賜りたく、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

今年度も、早期の事業完了を目指し、整備区域を拡大します。９月の市議会において、補正予算の承認を受け、

平成２６年度の後半は、引き続き、多摩都市計画道路７・５・２号公園通り梨の道線北側の集団移転を中心に進め

てまいります。 

前回のお知らせ（No.３５）にてお伝えしましたとおり、今年度と来年度の２ヶ年計画での集団移転を進めていく

予定となっております。 

平成３２年度の事業完了を目指し、事業進捗を図ってまいりますので、ご理解ご協力をよろしくお願いいたしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

稲城榎戸土地区画整理事業のお知らせ（№３６） 

平成２６年１２月２６日 

 

稲城市役所 都市建設部 区画整理課 

電話 042－378－2111 内線３４４・３４５ 

①今年度後半の事業計画について 

 

 

 

多摩都市計画事業稲城榎戸土地区画整理事業設計図 

  平成２４年度までに整備が完了した箇所
  ※道路整備は暫定整備を含む

  平成２５年度に整備が完了した箇所

  ※道路整備は暫定整備を含む

  平成２６年度中に整備をする箇所（予定）

凡　　　　例

（道路整備） 

（整地工事） 

（道路整備） 

（整地工事） 

（道路整備） 

（整地工事） 
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事業のお知らせ No.３５（平成 2６年６月発行）以降に行われた榎戸土地区画整理審議会の審議内容等をご報告い

たします。 

 

開 催 日 内 容 

第７４回審議会 

平成２６年１１月６日 

・平成２６年度の事業計画（補正後）について 

・仮換地指定について（諮問） 

・換地設計及び仮換地の変更について（軽微な変更の報告） 

 

 

平成２６年８月４日、矢野口自治会館において、第１１回梨の道検討会を 

開催させていただきました。 

今回、検討委員の方々には、梨の道線の３０ｍ区間（右記案内図参照）に 

おける整備方法についてご検討していただきました。 

これまで、親水施設と雨水排水施設を兼用させる方向で検討してまいりま 

したが、実際に工事を行う段階になり検証したところ、大量の水が親水空間 

に流れ込んでくることとなり、大変危険だということがわかりました。 

そこで、安全面や防災面という観点から、親水施設と雨水排水施設を分離 

させて工事を行う方法をご提案させていただき、検討委員のみなさまにご了 

承をいただきました。 

今年度の後半で、梨の道線の３０ｍ区間にボックスカルバートを敷設する 

工事を行う予定としております。施工にあたり、榎戸交差点付近にて、交通 

規制を行わせていただきます。 

みなさまには、多大なご不便とご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご 

協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区画整理地区内で１１９番通報をされる場合は、住所とともに、区画整理地区内である旨をお伝えください。 

 

 

 

②審議会を開催しました 

 

 

 

 

③梨の道検討会を開催しました 

 

 

 

 

【当初案】 

 

【変更案】 

 

④消防署からのお願い 

 

 

 

 

検討箇所 

 
矢野口 
自治会館 

 
榎戸 
交差点 

公園通り梨の道線 

事業に関するご意見、ご相談がございましたら、区画整理課までお気軽にご連絡ください。 
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　集団移転箇所
　（平成26～28年度）

　平成２５年度までに
　整備が完了した箇所
　（※道路整備は暫定整備を含む）

　平成２６年度に
　整備が完了した箇所
　（※道路整備は暫定整備を含む）
   【平成２６年度移転棟数　１９棟】

  平成２７年度中に
　整備をする箇所（予定）

凡　　　　例

 

 

 

 

 

 

 

 

晩冬の候、みなさま方には益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃より、榎戸土地区画整理事業に 

つきましては、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

今回のお知らせは、本地区の今年度の進捗状況、土地区画整理審議会の審議委員の改選及び開催状況、消防署 

からのお願いについてお知らせいたします。 

関係権利者のみなさま方には、今後もご理解ご協力を賜りたく、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

今年度は昨年度から引き続き、多摩都市計画道路７・５・２号公園通り梨の道線北側（稲城第一小学校東南側）

の集団移転（平成 26～28 年度）を中心に進めております。昨年度、道路予定上の方に移転のご協力をいただき 

ました。そこで、今年度はご協力いただいた用地に道路や水路の築造を行い、引き続き集団移転の方々に移転の 

ご協力をいただいております。 

平成 32 年度の事業完了を目指し、事業進捗を図ってまいりますので、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稲城榎戸土地区画整理事業のお知らせ（№３７） 

平成２８年２月２２日 

 

稲城市役所 都市建設部 区画整理課 

電話 042－378－2111 内線３４４・３４５ 

①今年度の進捗状況について 

 

 

 

多摩都市計画事業稲城榎戸土地区画整理事業設計図 

整備済（整地工事） 

整備済（整地工事） 

工事中（区画道路築造状況） 

工事中（水路築造状況） 

稲城第一小学校 

吉方公園 

南多摩尾根幹線 

三沢川 

都計道７・５・２ 

（道路整備） 

（整地工事） 

（道路整備） 

（整地工事） 

（道路整備） 

（整地工事） 
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（定数1名）

氏　名 備　考

下田　　隆夫　　様 再　任

 

 

稲城榎戸土地区画整理審議会委員の任期満了に伴う選挙につきましては、平成 27 年３月 29 日（日）に 

予定していましたが、土地所有権者委員・借地権者委員ともに立候補者の数が定数と同数であったため、8 名 

の立候補者はそのまま当選人となり、平成 27 年 3 月 30 日付で正式に決定されました。 

また、多摩都市計画事業稲城榎戸土地区画整理事業施行規定で定められた市長が選任する学識経験者 2 名に 

ついても、同日付で選任いたしましたのでお知らせいたします。 

任期は、平成 27 年 4 月 16 日から平成 32 年 4 月 15 日までの 5 年間です。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業のお知らせ No.３６（平成 2６年１２月発行）以降に行われた榎戸土地区画整理審議会の審議内容等を 

ご報告いたします。 

開 催 日 内 容 

第７５回審議会 

平成２７年５月２７日 

・仮議席の決定 

・審議会制度について 

・会長及び会長代理の選出 

・本議席の決定 

・平成２７年度事業計画について 

第７６回審議会 

平成２７年７月３日 

・仮換地指定について（諮問） 

・仮換地指定の変更について（軽微な変更の報告） 

第７７回審議会 

平成２７年１１月１２日 

・平成２７年度事業進捗状況について 

・換地設計及び保留地の変更について 

・保留地の決定について（諮問） 

・仮換地指定について（諮問） 

・仮換地指定の変更について（軽微な変更の報告） 

 

 

 

 

平成 25 年 8 月から始まった第一小学校の 

建替工事が平成 27 年 10 月に完了しました。 

工事中は、近隣の皆様にご迷惑をおかけしました 

が、皆様のご理解とご協力で無事に竣工を迎える 

ことができました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

区画整理地区内で１１９番通報をされる 

場合は、住所とともに、区画整理地区内で 

ある旨をお伝えください。 

③審議会の開催状況について 

 

 

 

 

⑤消防署からのお願い 

 

 

 

 

事業に関するご意見、ご相談がございましたら、区画整理課までお気軽にご連絡ください。 

②審議会審議委員の改選について 

１．土地の所有者のうちから選挙された委員 ２．宅地について借地権を有する者のうちから選挙
された委員 

３．学識経験を有する者のうちから選任された委員 

（届出順） （定数7名）

氏　名 備　考

小　俣　　治　男　　様 再　任

西　田　　輝　男　　様 再　任

逸　見　　千　代　　様 再　任

原　田　　實　　　　 様 再　任

井　上　　裕　由　　様 新　任

原　田　　正　美　　様 新　任

角　田　　賢　司　　様 新　任

（定数2名）

氏　名 備　考

原　嶋　　弘　　　　 様 再　任

原　田　　龍　次　　様 再　任

④地区周辺の整備について 



 1 

 

 

 

 

 

 

残暑の候、みなさま方には益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃より、榎戸土地区画整理事業 

につきまして、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

今回のお知らせは、①今年度の事業計画及び進捗状況、②仮通路について、③土地区画整理審議会の開催状況、

④消防署からのお願いについてをお知らせいたします。 

関係権利者のみなさま方には、今後もご理解ご協力を賜りたく、よろしくお願いいたします。 

 

 

今年度は昨年度から引き続き、多摩都市計画道路７・５・２号公園通り梨の道線北側（稲城第一小学校東南側）

の集団移転（平成 26～28 年度）を中心に進めております。昨年度、道路予定上の方に移転のご協力をいただき

ました。そこで、今年度はご協力いただいた用地に道路や水路の築造を行い、集団移転にご協力いただいた皆様の

宅地の整備を進めてまいります。長期の仮住まいとなられております皆様にはご負担をおかけしておりますが、予

定通りに新しい換地先をお返し出来るよう、鋭意工事を進めてまいります。 

引き続き、早期の事業完了を目指し、事業進捗を図ってまいりますので、ご理解ご協力をよろしくお願いいたし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稲城榎戸土地区画整理事業のお知らせ（№３８） 

平成２８年８月１０日 

 

稲城市役所 都市建設部 区画整理課（市役所３Ｆ） 

電話 042－378－2111 内線３４４・３４５ 

①平成２８年度の事業計画及び進捗状況について 

 

 

 

多摩都市計画事業稲城榎戸土地区画整理事業設計図 

稲城第一小学校 

吉方公園 

南多摩尾根幹線 

三沢川 

都計道７・５・２ 

　集団移転箇所
　（平成26～28年度）

　平成２６年度までに
　整備が完了した箇所
　（※道路整備は暫定整備を含む）

　平成２７年度に
　整備が完了した箇所
　（※道路整備は暫定整備を含む）
   【平成２７年度移転棟数　２１棟】

  平成２８年度中に
　整備をする箇所（予定）

凡　　　　例

　集団移転箇所
　（平成26～28年度）

　平成２６年度までに
　整備が完了した箇所
　（※道路整備は暫定整備を含む）

　平成２７年度に
　整備が完了した箇所
　（※道路整備は暫定整備を含む）
   【平成２７年度移転棟数　２１棟】

  平成２８年度中に
　整備をする箇所（予定）

凡　　　　例

（道路整備） 

（整地工事） 

（道路整備） 

（整地工事） 

（道路整備） 

（整地工事） 

工事中（水路築造状況）５４ＢＬ北側付近 工事後（水路築造状況）５４ＢＬ北側付近 

この道路の下を水路（清水川）が流れます。 

整備済（水路築造及び区画道路築造工事） 

５１、５５ＢＬ西側付近 

仮通路 
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 第一小学校南東側で現在、集団移転を行っている場所（１ページ目の設計図で示したところ）では、工事に伴い、

以下の写真のとおり、水路を横断する箇所が仮通路になっております。当面の間は仮通路の状況が続き、車での通

行ができません。また、工事現場の周辺は工事進捗により通行できる箇所が変更となることもございますので、工

事現場付近を通行する際にはご注意ください。近隣の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力のほどよ

ろしくお願いいたします。 
 

 

 

 

 

 

 

事業のお知らせ No.３７（平成 2８年２月発行）以降に行われた榎戸土地区画整理審議会の審議内容等を 

ご報告いたします。 

第７８回の審議会において、今年度に移転する方の宅地などの仮換地指定について諮問し、承認されました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区画整理地区内で１１９番通報をされる場合は、住所とともに、区画整理地区内で 

ある旨をお伝えください。 

開 催 日 内 容 

第７８回審議会 

平成２８年５月２７日 

 

・平成２８年度事業計画について 

・仮換地指定について（諮問） 

・仮換地指定の変更について（軽微な変更の報告） 

③審議会の開催状況について 

 

 

 

 

④消防署からのお願い 

 

 

 

 事業に関するご意見、ご相談がございましたら、区画整理課事業係までお気軽にご連絡ください。 

連絡先：０４２－３７８－２１１１（内線３４４・３４５） 担当：谷口・中島・金丸 

②工事に伴う仮通路について 
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日頃より、榎戸土地区画整理事業につきまして、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

今回のお知らせは、①今年度の事業計画、②家屋建築に伴う道路の閉鎖等について、③土地区画整理審議会の開

催状況、④消防署からのお願いについてお知らせいたします。 

関係権利者の皆様方には、今後もご理解ご協力を賜りたく、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

昨年度は、地区西側の道路築造や整地工事等を実施いたしました。これにより平成 26 年度から実施させていた

だいた集団移転を完了することができました。長期にわたりご協力をいただきました関係権利者の皆様ありがとう

ございました。厚く御礼申し上げます。 

今年度は、皆様方の交通利便性の向上を図るため、吉方公園北側の道路築造や、暫定とはなりますが、多摩都市

計画道路７・５・２号公園通り梨の道線の交通開放に向けた工事を実施する予定です。また、地区北側の道路築造

や整地工事も実施いたします。工事に際しては、皆様にご不便等をおかけしますが、ご理解ご協力をよろしくお願

い申し上げます。 

今後も引き続き、早期の事業完了を目指し、事業進捗を図ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稲城榎戸土地区画整理事業のお知らせ（№３９） 

平成２９年８月１０日 

 

稲城市役所 都市建設部 区画整理課（市役所３Ｆ） 

電話 042－378－2111 内線３４４・３４５ 

① 平成２９年度の事業計画について 

 

 

 

多摩都市計画事業稲城榎戸土地区画整理事業設計図 

稲城第一小学校 

 

三沢川 

　平成２7年度までに
　整備が完了した箇所
　（※道路整備は暫定整備を含む）

　平成２8年度に
　整備が完了した箇所
　（※道路整備は暫定整備を含む）

  平成２9年度中に
　整備をする箇所（予定）

凡　　　　例

（道路整備） 

（整地工事） 

（道路整備） 

（整地工事） 

（道路整備） 

（整地工事） 

バリケード 

（道路閉鎖） 

道路整備 

（暫定開放）

公園通り 

梨の道線 

道路築造・

整地工事 

多 7・5・2 号  

南多摩尾根幹線 

多
7
・
5
・
3
号

 
宿
榎
戸
線

 

道路築造 

昨年度整備箇所（道路築造） 

公園通り梨の道線 

昨年度整備箇所（道路築造、整地工事） 
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 第一小学校南東側の昨年度整備を実施した場所では、多くの家屋の建築工事が行われていることから、児童の安

全確保を優先し、一部道路をバリケードで閉鎖し、車両が通行できないようにしております。（下記地図参照）今後、

建築工事の進捗状況を見ながら、道路を開放いたしますが、当面は閉鎖させていただきます。また、道路の舗装工

事につきましても建築工事の状況を見ながら、順次実施いたします。近隣の皆様にはご不便をおかけしますが、ご

理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業のお知らせ No.３８（平成 2８年８月発行）以降に行われた榎戸土地区画整理審議会の審議内容等を 

ご報告いたします。 

第７９回、第８０回の審議会において、今年度に移転する方の宅地などの仮換地指定について諮問し、 

承認されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区画整理地区内で１１９番通報をされる場合は、住所とともに、区画整理地区内である旨を 

お伝えください。 

 

 

 

 

 

開 催 日 内 容 

第７９回審議会 

平成２８年１２月１９日 

・平成２８年度事業進捗について 

・仮換地指定について（諮問） 

・仮換地指定の変更について（軽微な変更の報告） 

・その他 

開 催 日 内 容 

第８０回審議会 

平成２９年５月１６日 

・平成２９年度事業計画について 

・仮換地指定について（諮問） 

・仮換地指定の変更について（軽微な変更の報告） 

・その他 

③審議会の開催状況について 

 

 

 

 

④消防署からのお願い 

 

 

 

 事業に関するご意見、ご相談がございましたら、区画整理課事業係までお気軽にご連絡ください。 

連絡先：０４２－３７８－２１１１（内線３４４・３４５） 担当：谷口・宮村・鍋田 

②家屋建築に伴う道路の閉鎖等について 

 

 

 

 

バリケード 

（道路閉鎖） 

稲城第一小学校 
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日頃より、榎戸土地区画整理事業につきまして、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

今回のお知らせは、①今年度の事業計画、②審議会の開催状況、③地区北西部換地変更、④地区内の保育園開設、

⑤消防署からのお願いについてお知らせいたします。 

関係権利者の皆様方には、今後もご理解ご協力を賜りたく、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

昨年度は、地区西側の道路築造や舗装工事等を実施いたしました。また、多摩中央警察署との協議のうえ、平成

30 年４月 13 日には吉方公園南交差点の交通開放を実施いたしました。これにより多 7・5・2 号公園通り梨の

道線と鶴川街道が接続し、利便性の向上及び地区外との交通が円滑化されました。 

今年度は、整地及び下水道管の撤去工事、地区北側の道路築造等を実施する予定です。工事に際しては、皆様に

ご不便等をおかけしますが、ご理解ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

今後も引き続き、早期の事業完了を目指し、事業進捗を図ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稲城榎戸土地区画整理事業のお知らせ（№４０） 
平成３０年６月１４日   

稲城市役所 都市建設部 区画整理課（市役所３階）  

電話 042－378－2111 内線３４４・３４５   【区画整理課ＨＰ】 

稲城市ＨＰではお知らせのカラー版が御覧いただけます。 

■アクセス方法 トップページ＞市政の情報＞まちづくり・住宅 

＞土地区画整理事業＞市施行土地区画整理事業＞土地区画整理事業のお知らせ 

① 平成３０年度の事業計画について 

 

 

 

多摩都市計画事業稲城榎戸土地区画整理事業設計図 

稲城第一小学校 

三沢川 

（道路整備） 

（整地工事） 

（道路整備） 

（整地工事） 

（道路整備） 

（整地工事） 

鶴川街道（南多摩尾根幹線） 

昨年度整備箇所（道路築造） 

昨年度整備箇所（道路築造） 

ｖ

 

 
 

 

 

 

 

整地工事・ 

下水道管撤去 

道路築造 

整地工事 

 

舗装工事 
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事業のお知らせ No.３９（平成 2９年８月発行）以降に行われた榎戸土地区画整理審議会の審議内容等をご報告

いたします。第８１回、第８２回の審議会において、今年度に移転する方の宅地などの仮換地指定について諮問し、

承認されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

榎戸地区の土地区画整理事業は、現在の換地設計を定めた平成６年から２３年の月日が経過いたしました。 

その間、事業を取り巻く社会情勢や住民ニーズに変化が生じ、少子・高齢化の進行や大規模災害の発生が懸念さ

れるなかで、子どもからお年寄りまで安全・安心に暮らせるまちづくりが求められるようになりました。 

榎戸地区北西部は、稲城第一小学校が隣接しており、安全・安心に暮らせるまちづくりを目指すにあたっては、

１．子どもの安全に配慮した道路の整備、２．災害時の適切なオープンスペースの確保が課題としてあげられます。

そのため、これらの課題解決のためには、見通しのよい道路形状や公園の適切な配置を考慮した換地設計の変更が

必要となっております。 

より良好な住環境整備のために、換地設計の変更をおこなうには、道路形状や公園の配置変更に加え、皆様方の

換地先の変更も必要となってくるため、対象地区内にお住まいの皆様方全員のご協力が不可欠と考えております。 

対象となる皆様方には順次、ご説明を行わせ 

ていただきたいと思いますので、ご理解、ご協 

力いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

 
 

 平成 31年４月に榎戸土地区画整理地内に 

認可保育園（定員 60 名、鉄骨造地上２階建） 

が開園することが決まりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区画整理地区内で１１９番通報をされる場合は、住所とともに、区画整理地区内である旨を 

お伝えください。 

 

 

 

開 催 日  内 容 

第８１回審議会 

平成２９年１１月９日 

・平成２９年度事業進捗について 

・仮換地指定について（諮問） 

・仮換地指定の変更について（軽微な変更の報告） 

・その他 

開 催 日  内 容 

第８２回審議会 

平成３０年５月１５日 

・平成３０年度事業計画について 

・仮換地指定について（諮問） 

・仮換地指定の変更について（軽微な変更の報告） 

・その他 

②審議会の開催状況について 

 

 

 

 

⑤消防署からのお願い 

 

 

 

 

事業に関するご意見、ご相談がございましたら、区画整理課事業係までお気軽にご連絡ください。 

連絡先：０４２－３７８－２１１１（内線３４４・３４５） 担当：城所・島原・鍋田 

③地区北西部の換地変更について 

 

④認可保育園の開園について 

保育園開設について 

 

保育園予定地 

案内図 

④認可保育園に関するお問い合わせ  

稲城市 福祉部 子育て支援課  

保育・幼稚園係 谷口 

連絡先：０４２－３７８－２１１１（内線２３９） 

上記はＣＧによるイメージ画像になります。 

イメージ画像は、完成した建物と色や形状などが異なる場合がございます。 

 

  稲城第一小学校 

 

換地変更の主な対象地区 


