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稲械市都市建設部区画整理課

新涼の候、皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げますt        t ■ |      :

日頃より、穏城長沼駅周辺土地区画整理事業に対しましてはt = 理解とご協力をRBり厚ぐお礼‐申し上げます。

今回のお知らせはt 区画整理事業の進勝状況t 今年度の事業実施予定についてお知らせしますよ―|   ‐ 
‐

☆ 区画整醒事業の進勝機掘 ■☆

本年度の事業につきましては、主に建物移転と道路工事を進める予定となつておりますが、ホ年度からJ R 南

武練連続立体変差事業に関連し、稲城長招駅南側地区の菫備にも着手してまいりますと1建物移転の際には、関係

者の督犠と移転の協議を行いt 協議が整| ■後に弾物の移転ゃ実施‐してつります。  |

また、道驚工事等に関しましては、1部市計画道路 多3 ・4 ‐. 1 4 号線の平成2 0 年度未整備部分等を整備し

てまいります。         ■  |‐

工事等の実施にあたりましてはtl閉体者あ督様にはを選惑をお掛けしないよう割心の法憲をはらいながら工事

を進めてまいりますので引き緯き皆様のご理解とご協力をおきます|よう、ようしくお願いいたします。

☆ 穂城長沼駅周辺のまちが≪り ☆

植城長沼駅周辺地区では、土地区画整理事業によりt 安全で快適なまちづくりを進めておりますが、今後、JR

南武線連続立体交差事業にあわせf t駅商広場や駅前通り、公園等について使い易くi 鵬力 に" ⅢⅢた '孝●:

とするため、市民あ皆様おや莉高手る方々の意向を最う入れるため
。
まちづくり志克由換会| や1 帝島ウエカウ

ョップ
"

を開催いたしますと詳細につきましては、同封してあります !まちづくリブレニユ■スN0 1
"

を
1
を受下

さい。                                  
‐        ‐        ・

☆‐審  議 △
客

開 催  日 容内催開

平成 2 0 年 1 2 月 2 2 日

(第 4 4 回)

審議会委員の改選に伴う会長及び会長代理の選出、議席の決定

仮換地あ指定にういて

換地設計及び仮換地指定の軽微な修正または変更にういて

平成 2 1年 5 月 2 8 日

t (第4 5 回)

仮換地の指定について _      |  |  ■

拠地設計及び仮換地指定の軽微な修正または変更について

事業進捗状況及び今後の事業予定について    '

告

稲城 長 沼駅ブ 辺
 垣遷 悶 もi墾1量 地 区画 整理事 業 の あ知
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ルやミそれるるのなられウ衛商みみ微飴鵠きを出
‐ i11■☆合年度の事業実施茅定☆ ―

凡 例

ヂ
平成2 0 年度までに完成した道路

醒
平成2 1年度の道路整備予定箇所

レ
平成2 0年度までに完成した宅地

ノ
平成2 1年度の宅地整備予定箇所

鰹 仮 設 道 路

1 進捗状況 (平成 20 年度末)

建物移転棟数       65 棟

仮換地指定      14,382 ポ

都市計画道路       32m

区画道路整備       6'9m

2  平成 21年度の整備予定

建物移転棟教  ヽ      6 棟

仮換地指定    
‐
 12,977 ぱ

都市計画道落       38五

区画道路整備       10品

せよモニみせついスもならウヰらしみ釧るもに



平成2 12 年13 月

稲城長1沼駅周1辺土地‐区画整理事業の:

０
〓

:2 12 =
1軍肇|=車:至:空=, マ妻:=!そ|=妻:=■車婆車:4やi

残署の候、皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。           |

日頃■りt 稲城長沼軒局1辺1 地区画整理事業に1対しましては、ご理解とご協力を賜り厚< お礼申し上げますど
今号では、整備の進芳状況と章成2 12 年度の工事なとの事業予定、」R 南武線連続立体交差事業の状況につしヽて

お知らせしまする        ■

平成2 1 年度には駅北側で地区を南北に昌く都市計画道路 (稲城

長沼駅前通り線) の一部整備を行うと共に、駅南側では駅前広場と

なる用地の一部僣上げとJ R 南武線連続立体交差事業の作業ヤー ド

や進入路の確保のため、建物移転等のご協力をいただいております。

平成2 2 年度はヨ|き続き建物移転を進めるとともに、宅地整地工

事及び道路工事を進めてまいります。詳細は裏面の図面をご覧< だ

さい6                     1

稲城長沼駅周辺土地区画整理審議会は1 0 名の審議員により構成されております。平成2 2 年には1月と5 月に2 回開催して
おり、内容は以下のとおりです古今年度は秋～冬頃に次回の審議会を行う予定としております。

開 催 日 審 壺 内 容

平成2 2 年 1 月2 8 日

(第4 6 回)

・仮換地の指定について
・仮換地及び換地設計の変更について

平成2 2 年 5 月 1 8 日

(第4 7 回)

平成2 2 年度の事業計画

仮換地の指定について

仮換地及び換地設計の変更について

稲城長沼駅周辺を、皆様とより良いまちにしていくるに、地権者、P T A 、自治会、みどリクラブ、商工会の方々に参加いただき、『ま

ちづくり市民ワークショップ』を開催しております。ワークショップでは『みんなでつなぎ受け継ぐまちづくり』をまちづくりの力向性

と捉え、駅前広場や都市計画道路のあり方などの意見交換をしておりますと                     ‐

市民の皆様の意見をいただきながら、‐稲城長沼駅周辺がより魅力にあふれた
“
まち

"
となるよう区画整理事業を推進してまいります。

(詳細は局J紙の『まちづくりニュースNo.2』をご勇くださしヽ。)。

【平成21年度】 【平成22年度】

第 2 回 H21 11 5 (14 名参加)
内容 ・意見交換

・まちづくり講演
・取り組み紹介等

第 1 回 H22 2 6 (29 名参加)
第 2 回 H22 5 27 (17 名参加)
第 3 回 H22 ■ 3 (18 名参加)
内容 ・ワークシ ョップ (駅前広場、駅前通 り線等)

・現地見学会等

事業に関するご質問、ご相談がございましたら、区画整理課までお気軽にご連絡ください。

都市計画道路(穏城長沼寮前通り韻)及び移転後の教会の整備状況

意見交換会

(2 回開催) 予ゴ鶴率=イ|



東京都各事業主体として進められている」R 南武緑連続立体交差

事業は平成2 2 年度末を完成予定として進められておりましたが、

本年2 月に行なわれた説明会で、全体の事業完了が平成2 7 年度ま

で延伸されるとの説明が東京都よりされました。(連続立体交差事

業は平成2 6 年度末、側道整備は平成2 7 年度末まで)

この事業は稲城市のまちづ< りにも大きな影響をもたらすもの

であることから、大幅な工期短縮を申し入れております。

現在、工期短縮に向けて」R では工法の見直しなどに取り組んで

おり、稲城市としても新たな工事搬入路や資材置場の確保など、出

来る限りの協力を行つております。

1 進歩状況 (平成 21年度末)

全体計画 ～21年度 進捗率

都市計画道路 市

区 画 道 路 品 3 081 22 511

仮換地指定面積 甫 69.30〔 13,06〔 26 1%

建物移転棟数 25 9路

2  平成 22年度の事業予定

区画道路整備        78m

仮換地指定        930 甫

建物移転棟数        5 棟



亜顕離 駅周辺|= 弛区画整理事業め

嗣 愛

厳寒の候、皆様にはますますご清栄のこととお喜ぴ申し上げます。

日頃より、稲城長沼駅周辺土地区画整理事業に対しましては、.ご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。   =
さて、今回のお知らせでは、『まちづくリワークショップ』及び、『第四次稲城市長期総合計画期間内の整備計画』の説明

会のご案内をさせていただきます。

『まちづくり市民ワークショップ』は、地権者、P T A 、自治
会、みどリクラブ、商工会等の有志の方泉に参加しヽただき、平成
2 2 年2 月から1 2 月まで、全6 回開催いたしましたよ
ワークショップでは 『みんなでつなぎ受け継ぐまちづくり』を

まちづ< りの方向性と提え、駅前広場や都市計画道路のあり方な
どの意見交換をおこないました。このウークショップでぃただい
た意見を盛り込んだ整備計画案を作成いたしました。

今後も皆様のご意見をいただきながら、

関係機関や協議会等にて検討を重ね、稲城

長沼駅周辺がより魅力にあふれた
“
まち

"

となるよう区画整理事業を推進してまい
りたしヽと考えております。

(詳細は呂J紙の『まちづくリニュースN o.3 』をご覧ください。)

下記の日程にて 『稲城長沼駅周辺地区まちづくり市民ワークショップ』及び、『第四次稲城市長期総合計画期間内 (平成2 3 年度から

平成3 2 年度まで) の稲城長沼駅周辺土地区画整理事業における整備計画』の説明会を開催いたします。

説明会は同様の内容を2 回 (昼の部 ・夜の部) 開催する予定としております。

また、各個局」の状況につきましては説明会後、ご説明をさせていただきますので、区画整理課までご連絡ください。

日  時 :昼の書『 平成2 3 年2 月4 日 (金)  午後3 時～年後4 時3 0 分 (予定)

夜の部 平成2 3 年 2 月4 日 (金)  年後7 時～年後8 時3 0 分 (予定)

場  所 :禾酒坊貯有葺妻□妄ヨヒt z :ンなみ一 稲城市東長沼2 7 1 番地 8 042 377-4406 (案内図下記)

昼の部 : 2 階 『講座室』

夜の部 : 1 階 『プレイルーム』

内  容 : 稲明長沼駅周辺地区まちづ< り市民ワークショップ

第四次稲城市長期総合計画内における稲域長沼駅周辺土地区画整理事業の整備計画

(会場案内図)

= 幾

稲城市では、時代の潮流や本市を取り巻く社会経済情勢を十分
に踏まえ、新しい時代を展望し、より豊かな市民生活の実現を目
指し、今後のまちづ< りを総台的かつ計画的に進めるため、その
指針となる総合計画を1 0 年毎に策定しています。

平成 1 3 年度より始まうた第二次稲城市長期総合計画にひきつ
づき、これからのまちづくりの指針となる第四次稲城市長期総合
計画 (計画期間 :平成2 3 年度～平成3 2 年度) を策定しヽたしま
した。

稲城長沼駅周辺土地区画整理事業においても、関連事業である
」R 南武緑の連続立体交差事業との整合や財政状況を考慮し、今
後 1 0 年間で整備する区域を局」紙の 『第四次稲城市長期総合計画
期間内施行計画図』のとおり整理をしてまいりました。
(詳網は局」紙の『第四次稲城市長期総合計画期間内施行計画図』をご覧ください。)

揚が少ないため、恐れ入りますが、

ご来場はご遠慮ください。

至 立力1

事業に関するご質問、ご相談がございましたら、区画整理課までお気軽にご連絡ください。

第
四
文
化
セ
ン
タ
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早春の候、皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。‐ 1    !

日頃より、稲城長沼駅周辺土地区画整理事業に対しましては、ご理解仁ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。   
=

平成2 3 年2 月4 日の午後3 時から (昼の言『) と年後7 時から (夜の部) の2 回、稲城市莞□文化センターにおい

て、「第四次稲城市長期総合計画」及び 「まうづくり市民ワークショップ」の説明会を開催させていただきました。
関係権利者の皆様には、大変お忙ししヽ中ご出席しヽただきまして誠にありがとうございましたょ

今号では説明会の概要及びご質問等の内容のご報告とともに、平成2 3 年3 月2 1 日に予定しています 「」R 南武

線連続立体交差事業 現場見学会」のご案内をさせてしヽただきます。

1.開 催 日

2 .会  場

3 .出席昔畿

4 `説ag内容

平成2 3 年2 月4 日 (木)

稲城市第四文化センター

昼の部 午後3 時～午後4 時3 0 分 :出席者数2 2 名

夜の部 午後7 時～午後8 時3 0 分 :出席者数 8 名

(1)「第四漁種城市長期籍合計画翻間向の整備計画に引 に 」
・稲域長沼駅周辺の進捗状況のご説明と第四次稲城市長期総合計画期間内 (平成2 3 年度から平成3 2 年度)

の筆備計画についてご説明をいたしました。
・JR 南武線連続立体交差事業の進捗に合わせ、市民の

利便性の向上を図るため、駅前広場や川崎街道から

稲域長沼駅へ接続する駅前通り線の整備を優先的に

進めていくこととしております。

1 0 ヵ年の整備計画の範囲外となっている区域があり

ますが、少しでも区域が拡大するように財源め確保に

努めて、より早く区画整理事業が進捗するよう努力し

てまいります。

(2 )「種fE E 沼無口辺地区き与づく',市民F7- , ショザコこマ労Wr」
`地権者の方やみどリクラブ、P T A t 自治会、商工会の方々に参力Dしヽただき、駅前広場や周辺道路等を使い

易く・魅力にあふれた場所とするため 『まちづくり市民ワークショツプ』を開催してまいりました。
・ワT クショップの意見を集約した結果の説明と、意見を元にしたC G のご紹介をいたしました。
・今後は、ワエクショップでいただいた意見をもとに、関係各所と協議しながら、今後とも、より魅力的で

住みよいまうづくりを推進してましヽります。

↑語側駅前広場のイメージ ↑高架下、公園等のイメージ

事業に関するご質問、ご相談がございましたら、区画整理課までお気軽にご連絡くださしヽ。

↑」R 南武線高架整備の状況



5 。主む質問の内容

【区亜 報 つtlE 】
(質問) 区画整理の進捗がもっと早くならないのでしょうか。
(回答) 第四次稲城市長期総合計画は福祉や教育 ・環境 ・都市基盤整備等について現時点での財政フレームをもと

に、1 0 カ年の計画をしたもので、その計画期間内における整備計画の範囲がどのくらいになるのかを今
回ご説明いたしました。範囲外につきましても区域が拡大するよう財源の確保に努め、より早期に区画整
理が進捗するよう努力してまいります。

(質問) 整備はどのような順序で進めているのでしょうか。
(回答) 稲城長沼駅へのアクセスルニトが駅の北側のみであつたことから、1日川崎街道の移設を中心とした整備を

進めてまいりました。今後1 0 ヵ年では、」R 南武線の高架化に合わせ、駅前広場や川崎街道から稲城長
沼駅へ接続する駅前通り線の整備を合わせて推進してまいります。

(質問) いちょう並木側から整備を進めることはできないのでしょうか。
(□答) 今後の展開としては、駅前広場や駅前通り線の整備を優先的におこなつてい< ことを考えておりますが、

続いて、駅前通り線をいちよう並木まで整備することが地域の利便性向上の為に重要であるときえており
|   ます。しかし、建物移転の順序としては、1移転先を確保し、仮住居期間が長期にならないような計画とし

ていくため、しヽちよう並本側からの整備を進めることは難しいとしヽう状況になつております。    i

(質問) 稲城長沼駅周辺地区の全体の整脩が完了するのはいつ頃になりますかと
(□答) 第四次稲城市長期総合計画における現時点での財政フレームでは、全体の完成は平成4 0 年代になると推

定されていますが、より早期に全体の整備が完了できるように努めてまいりますと

【地域の活性化につ1lτ】
(質問) 市民の利便性の向上のために住民票などの交付場所をつくれませんか。
(□答) まちづ< り市民ワークショップでも住民サービス施設が財要とのご意見をいただいております。地域の

利便性の向上のため、どのようなことができるか、今後、検討してまいります。

(質問) 商店が減少するなどして、生活に不便が生じるのではないかとb 配です。
(質問)区画整理事業の長期4しで地元商業者は耐力を失いつつあると思しヽます。商業者の方々 へも配慮しながらの

区画整理事業を進めて欲しいと思しヽます。
(□答) 稲城市議会やまうづ< り市民ワニクショップでも同様なご意見をいただいております。稲城長沼駅周辺は

‐稲城市の中b 地区であり、簡業活性化は重要な課題であると考えております。
今後は、高架下の利用力法なども含め、まちづくリワークショップを発展させて協議会という形で、地域
利便性の向上や商業活性化に向けて、地域の方々と共に検討を重ねていきたいと考えております。

現在、立,11方面下り線の高架構造物が概ね完成してきており、平成 2 3 年内に下り線を高架化する予定となって

おります。

今回、沿線の皆様に、普段入ることのできない工事中の高架橋に上り、連続立体交差事業の進捗状況を見ていた

だくとともに、稲城長沼駅周辺土地区画整理事業の紹介させてしヽただく現場見学会を開催いたします。
i

記

会  場 稲城長沼1暑踏切 (案内図をご参照< ださい)

開催日B寺 平成2 3 年 3 月 2 1 日 (祝)

見学時間 年前 1 0 時～正午

主  催 東京都 ・稲域市 ・」R 東日本

※工事現場に入るため、歩きやすい靴でお越しくださいと

」R 南武線連続立体交差事業におきましては、沿線の皆様に日頃よりご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

↑高架上から見た稲城長
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稲城長沼駅の南側につきましては、平成2 2 年度には、駅前広

場や地区を南北に員く都市計画道路 (稲城長沼駅前線) の用地確

保のため、建物移転等のご協力をいただきました。平成2 3 年度

はヨ1苦続き建物移転を進めるとともに、宅地整地工事及び道蕗工

事、新しい新堀水路の整備を進めてましヽります。    
!

駅南霞整備工事の状況 (新しい新堀末路の整備〕 |

稲城長沼駅の北側につきましては、建物移転等のご協力をいた

だきまして(平成2 3年度は第四文4ヒセンター通りの道踏の拡幅

整備を進めております。

また、消防第二分団前から郵便局交差点を東西に結ぶ9 m の区

画道路の延伸のため、商業ビル等の移転交渉を進めてまいりま

す。              i

(詳細は裏面の図面をご覧< ださい。)

第四文化センター通りの拡福整備状況

大暑の候、皆様にはますますご清栄のこととお喜ぴ申し上げます。またt 稲城長沼駅周辺土地区画整理事業に対しま

しては、平素よりご理解とご協力をいたださ厚く御礼申し上げまする

東北地方太平洋沖地震により、被書に道われた皆様に心よりお見舞しヽを申し上げます。今後とも、安全・安b のまち

づくりに取り組んでましヽります。        |

今号では、整備の進捗状況と平成2 3 年度の工事などの事業予定、」R 南武線連続立体交差事業の状況について、

お知らせします。                 |‐

東京都を事業主体として進められている 」R 南武線連続立

体交差事業は、平成 2 3 年度内に下り線 (立川方面) の高架

橋切換えを目指して、現在、駅舎工事及び高架上の線路敷設

ェ事や電気工事等を進めております。

3 月 1 1 日の東北地方太平洋沖地震では、南武線に使用す

る予定であつたコンクリート税木の製造工場の操業に影響が

生じたため、納入が遅れましたが、」R 東日本からは大きな影

響は無しヽとの報告を受けております。

今後も、工期短縮に向けて稲城市としてもヽ出来る限りの

協力を行つておりますので、ヨ|き続き、皆様のご理解とご協

力をお願いいたします。

JR南武線連続立体交差事業の状況

事業に関するご質問、ご相談がございましたら、区画整理課までお気軽にご連絡ください。
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