
                
 

  

 

 
日頃より、矢野口駅周辺土地区画整理事業につきまして、平素よりご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上 

げます。 

   今回のお知らせは、本地区の今年度後半の事業予定と整備状況等の報告と、都市計画課からのお知らせをいた 

します。 

 

 

 

 

一日も早い事業完了を目指し、整備区域を拡大いたします。９月の議会において、補正予算のご承認を受け、 

平成 24 年度の後半は、さらに下記図面のエリアの整備を中心に進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業のお知らせ No.25(平成 24 年 6 月発行)以降に行われた、矢野口駅周辺土地区画整理審議会の審議内容等を 

ご報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①今年度の事業計画について①今年度の事業計画について①今年度の事業計画について①今年度の事業計画について    

平成 24 年 11 月 12 日 

 

稲城市役所 都市建設部 区画整理課 

電話 042（378）2111（内線 347） 

    矢野口駅周辺土地区画整理事業矢野口駅周辺土地区画整理事業矢野口駅周辺土地区画整理事業矢野口駅周辺土地区画整理事業    

の お 知 らの お 知 らの お 知 らの お 知 ら せせせせ    ＮＮＮＮoooo．．．．2222６６６６ 

②審議会の開催状況について②審議会の開催状況について②審議会の開催状況について②審議会の開催状況について    

開　催　日 内　　　容

第55回審議会
平成24年10月4日

(1) 平成24年度の事業について
(2) 換地設計及び仮換地の軽微な変更について（報告）
(3) 仮換地の指定について（諮問）
(4) その他

矢 野 口 駅 周 辺 土 地 区 画 整 理 事 業 予 定 図矢 野 口 駅 周 辺 土 地 区 画 整 理 事 業 予 定 図矢 野 口 駅 周 辺 土 地 区 画 整 理 事 業 予 定 図矢 野 口 駅 周 辺 土 地 区 画 整 理 事 業 予 定 図

川川川川     崎崎崎崎     街街街街     道道道道     

駅前広場駅前広場駅前広場駅前広場    

矢野口駅矢野口駅矢野口駅矢野口駅     
ＪＲ南武線ＪＲ南武線ＪＲ南武線ＪＲ南武線    

写真Ａ 

写真Ｂ 

 ①用水路築造工事・整地工事･区画道路築造工事 

全体計画 ～23年度 進捗率

都 市 計 画 道 路 (ｍ) 1,393 1,014 72.8%

区 画 道 路 (ｍ) 4,265 1,934 45.3%

仮 換 地 指 定 面 積 (㎡) 103,813 44,175 42.6%

建 物 移 転 棟 数 (棟) 396 172 43.4%

 ②整地工事･区画道路築造工事 

写真Ｃ 

③ 

② 

 ③整地工事･区画道路築造工事 

① 

緑地 

稲城市のイメージキャラクター 稲城なしのすけ稲城なしのすけ稲城なしのすけ稲城なしのすけ です。 

「ゆるキャラグランプリ 2012」にエントリーしています。 

現在、投票を受け付けており、投票は 11111111 月月月月 16161616 日（月）まで日（月）まで日（月）まで日（月）までとなっています。    

１日１回の投票１日１回の投票１日１回の投票１日１回の投票が可能ですので、みなさん最後まで応援よろしくお願いします。 

投票先アドレス   ⇒   http://www.yurugp.jp/ 

（m） 
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                (           ) 平成23年度迄に整備が完了した箇所

今年度前半に整備が完了した箇所

今年度後半に整備をする箇所

凡例



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

■ 写真 Ａ 

今年度整備を行っている中野島用水路の状況です。今後は補正予

算により、整地工事と区画道路の整備の拡大を図っていきます。 

この工事により、中野島用水路の整備を完了させ、安全なまちづ

くりを目指していきます。 

また、あわせて緑地の整備も行っていきます。 

 周辺にお住まいの方々には工事中ご迷惑をおかけいたしますが、

ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

    【【【【    駅前ロータリー東側の整地状況駅前ロータリー東側の整地状況駅前ロータリー東側の整地状況駅前ロータリー東側の整地状況    】】】】写真写真写真写真    ＢＢＢＢ     

③水路の整備状況③水路の整備状況③水路の整備状況③水路の整備状況    

④駅周辺の整地工事について④駅周辺の整地工事について④駅周辺の整地工事について④駅周辺の整地工事について    

【【【【    整備がすすむ中野島用水路整備がすすむ中野島用水路整備がすすむ中野島用水路整備がすすむ中野島用水路((((田川田川田川田川) ) ) ) 】】】】写真写真写真写真    ＡＡＡＡ    

【【【【    緑地の整備状況】緑地の整備状況】緑地の整備状況】緑地の整備状況】写真Ｃ写真Ｃ写真Ｃ写真Ｃ    
⑥都市計画課からのお知らせ⑥都市計画課からのお知らせ⑥都市計画課からのお知らせ⑥都市計画課からのお知らせ    

前号でもお知らせしましたが、稲城市の緑豊かな風景・良好な街並み景観などを保全・創出するために、建築物等の屋根や外 

壁面に使える色彩の範囲を定めた基準「稲城市景観色彩ガイドライン」を昨年１０月に作成し、突出した色彩を制限するととも 

に地域特性に応じた色彩を使用するよう誘導しています。 

現在市内には２８箇所の地区計画区域が指定されており、今年度より順次地区計画の変更を行いながら、「稲城市景観色彩ガ 

イドライン」に基づく色彩に関する内容を追加し、その他の項目についても一部軽微な変更を予定しています。 

当地区については、本年１2 月 1 日に説明会を開催する予定で進めています。 

詳しくは、同封のご案内をご覧ください。 

都市計画課 景観と地区計画係 内線 324,325 

⑤緑地の整備について⑤緑地の整備について⑤緑地の整備について⑤緑地の整備について    

■■■■    写真写真写真写真    ＣＣＣＣ    

尾根幹線沿い（西側）の緑地の整備状況です。 

花壇の設置、垣根となる植栽、芝を張る作業が完了いたしました。 

今後は、花壇への花植えなど、地域にお住まいの方々のご協力を

いただけると幸いです。 

地域の方々がここに集まって談笑できるような憩いの場となって

もらえたらと考えております。 

 

■■■■    写真写真写真写真    ＢＢＢＢ    

駅周辺（駅前ロータリー東側）の整備状況です。 

皆さまのご協力により駅周辺の整備を進めさせていただいており

ます。今後は宅地のご利用状況等に合わせ、舗装工事を行い、開放

を行っていく予定です。 

周辺にお住まいの方々には工事中、ご迷惑をおかけいたしますが、

ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。    

⑦⑦⑦⑦「「「「IIII のまちのまちのまちのまち    いなぎ市民祭」に参加しましたいなぎ市民祭」に参加しましたいなぎ市民祭」に参加しましたいなぎ市民祭」に参加しました    

10 月 20 日(土)、21 日(日)で開催された「I のまち いなぎ市民祭」

に区画整理課ではブースを出店し、土地区画整理事業について PR を

しました。模型の展示や、ＪＲ南武線連続立体交差事業についてのパ

ネル展示を行いました。当日は多くの方に足を運んでいただき、誠に

ありがとうございました。 



                
 

  

 

 

 

 

 

 

日頃より矢野口駅周辺土地区画整理事業にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

今回のお知らせは、土地区画整理審議会委員選挙の結果、本地区の今年度の事業予定、整備状況等の報告など 

をお知らせいたします。 

  

 

 

 

 

このたび、稲城矢野口駅周辺土地区画整理審議会委員の改選が行われ、下記の方々が委員に当選および選任され 

ました。任期は、平成 25 年５月 10 日から平成 30 年５月９日までの５年間となります。 

なお、平成 25 年５月 29 日に改選後初めての審議会が開催され、会長に木村正一 様、会長代理に長坂寛 様が 

選出されました。 
 

１．施行地区内の宅地の所有者が選挙する委員の当選人（定数７名） 
 

 氏名又は名称 住所又は主たる事務所の所在地  備 考 

 委 員 大山 惠三 稲城市矢野口  再 任 

 委 員 小川 美智子 稲城市矢野口  再 任 

 委 員 城所 祐而 稲城市矢野口  再 任 

 委 員 小池 伊三雄 稲城市矢野口  新 任 

 委 員 七五三掛 弘 稲城市矢野口  再 任 

 委 員 田中 嘉津子 稲城市矢野口  再 任 

 委 員 原田 弘 稲城市矢野口  再 任 

 

２．宅地について借地件を有する者が選挙する委員の当選人（定数１名） 

 

 氏名又は名称 住所又は主たる事務所の所在地  備 考 

 委 員 小沢 文明 稲城市矢野口  新 任 

 

３．学識経験を有する者のうちから市長が選任した委員（定数２名） 
 

 氏名又は名称 住所又は主たる事務所の所在地  備 考 

 会 長 木村 正一 狛江市東野川  再 任 

会長代理 長坂 寛 稲城市矢野口  新 任 

 

 

 

 

 

事業のお知らせ No.26(平成 24 年 11 月 12 日発行)以降に行われた、矢野口駅周辺土地区画整理審議会の審議 

容等をご報告いたします。 
 

 

平 成 25 年 ６ 月 28 日  

 

稲城市役所 都市建設部 区画整理課 

電話 042（378）2111（内線 345） 

稲城市ホームページ 

http://www.city.inagi.tokyo.jp 

①土地区画整理審議会委員選挙の結果報告①土地区画整理審議会委員選挙の結果報告①土地区画整理審議会委員選挙の結果報告①土地区画整理審議会委員選挙の結果報告    

②審議会の開②審議会の開②審議会の開②審議会の開催状況について催状況について催状況について催状況について    

開　催　日 内　　　容

第56回審議会
平成25年5月29日

(1)改選に伴う決定事項
　①仮議席の決定
　②審議会の制度について
　③会長及び会長代理の選出
　④議席の決定
(2)平成25年度事業計画について
(3)仮換地の指定について（諮問）
(4)その他

    稲城稲城稲城稲城矢野口駅周辺土地区画整理事業矢野口駅周辺土地区画整理事業矢野口駅周辺土地区画整理事業矢野口駅周辺土地区画整理事業
    

の お 知 らの お 知 らの お 知 らの お 知 ら せせせせ    ＮＮＮＮoooo．．．．2222７７７７ 



                 

   

 

 

一日も早い事業完了を目指し、整備を進めております。 

平成 2５年度は、下記図面のエリアの整備を中心に進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 写真 Ａ 

過年度より整備を行ってきた中野島用水路の整備が完了

いたしました。また、水路の整備完了と共に、前面道路の整

備も完了しております。水路の護岸にはアジサイなどを植栽

し、水辺の美しい景観を目指しております。 

水路の管理用通路は、中島ゆうし保育園の横から③でご紹

介させていただく緑地のところまで通り抜けができるよう

になっております。水辺のお散歩などにご利用下さい。 

④水路・区画道路の整備について④水路・区画道路の整備について④水路・区画道路の整備について④水路・区画道路の整備について    

⑤緑地の整備について⑤緑地の整備について⑤緑地の整備について⑤緑地の整備について    

③今年度の事業計画について③今年度の事業計画について③今年度の事業計画について③今年度の事業計画について    

【【【【    整備が完了した中野島用水路整備が完了した中野島用水路整備が完了した中野島用水路整備が完了した中野島用水路    】】】】写真写真写真写真    ＡＡＡＡ    

【【【【    整備が完了した緑地１号整備が完了した緑地１号整備が完了した緑地１号整備が完了した緑地１号    】】】】写真写真写真写真    ＢＢＢＢ 

矢 野 口 駅 周 辺 土 地 区 画 整 理 事 業 予 定 図矢 野 口 駅 周 辺 土 地 区 画 整 理 事 業 予 定 図矢 野 口 駅 周 辺 土 地 区 画 整 理 事 業 予 定 図矢 野 口 駅 周 辺 土 地 区 画 整 理 事 業 予 定 図

駅前広場駅前広場駅前広場駅前広場    

矢野口駅矢野口駅矢野口駅矢野口駅     
ＪＲ南武線ＪＲ南武線ＪＲ南武線ＪＲ南武線    

写真Ａ 

写真Ｂ 

                (            ) 平成23年度迄に整備が完了した箇所

平成24年度に整備が完了した箇所

平成25年度に整備をする箇所

凡例
川川川川     崎崎崎崎     街街街街     道道道道     

全体計画 ～24年度 進捗率

都 市 計 画 道 路 (ｍ) 1,393 1,014 72.8％

区 画 道 路 (ｍ) 4,265 2,051 48.1％

仮 換 地 指 定 面 積 (㎡) 103,813 47,445 45.7％

建 物 移 転 棟 数 (棟) 396 177 44.7％

■■■■    写真写真写真写真    ＢＢＢＢ    

②でご報告させていただいた水路の北側に位置する、緑地

１の整備を行いました。この緑地には、駅の北側にある緑地

と同じようなサークルベンチを設置しております。皆様の休

憩の場として利用いただけたらと思っております。②の水路

も合わせて整備し、一体的な景観の向上を図っております。 

 周辺にお住まいの方々には、工事中大変ご迷惑をおかけい

たしましたが、ご理解・ご協力いただき、誠にありがとうご

ざいました。 

① 
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⑥きらきらフェスタ⑥きらきらフェスタ⑥きらきらフェスタ⑥きらきらフェスタ 2012201220122012    

 2011 年よりスタートした矢野口駅前きらきらフェスタは、地元の方々が中心となって開催されるイルミネーション 
の点灯等を行い矢野口駅周辺の活性化やにぎわいつくりを目指したイベントです。開催にあたっては、矢野口駅周辺で 

ご商売をされている企業や個人商店からのご協賛で運営されています。 

昨年は、ＪＡ東京南さんのご協力による梨の木の植樹式、チーム龍舞隊稲城によるよさこい踊り、ｉクラブによる 

ゆりーとダンス、ING48 による AKB48 ダンス、子ども達と実行委員長･自治会長･稲城市長によるイルミネーション 

点灯を行いました。 

また、「稲城の太鼓判※」の認定店と商工会のご協力で、お菓子の販売と梨ワインの試飲を行いました。  
※稲城市に多く存在する地域資源を活用し、稲城らしさを表現した商品を地域ブランド「稲城の太鼓判」として認証し、市内外  

に発信することで地域の活性化を推進しています。 

駅前ロータリーの中心の交通島に植樹されたケヤキに電球を飾ったイルミネーションはとてもきれいに輝いていまし

た。また、イルミネーションは範囲を広げ、駅の北側の植栽も点灯を行いました。フェスタ当日には、350 人を超える
方々に足を運んでいただき大盛況で開催することができました。 

今年もきらきらフェスタの開催が予定されておりますので、皆さまのご理解・ご協力をお願いいたします。 

今後も、地域に定着したイベントになっていただきたいと願っております。  

協賛企業一覧協賛企業一覧協賛企業一覧協賛企業一覧（（（（五十音順五十音順五十音順五十音順））））    

★あさひ鍼灸整骨院   ★飯島屋本店   ★㈱小澤工業   ★銀座めがね   ★サークルＫサンクス矢野口駅前店  

★㈱ジェイアール東日本都市開発    ★ステーションホテルちゃぼ   ★スーパーＦＵＪＩ   ★スナック樹里   ★尖閣湾  

★第一ホール   ★ダイニング居酒屋ベラミ   ★谷平医院    ★玉城湯   ★ドコモショップ稲城矢野口店   ★生そばごとう  

★麻雀ゴールド   ★マスキ薬局   ★やきとり山長矢野口店   ★やのくち歯科医院    ★矢野口駅商栄会  ★㈲矢野口不動産  

★ローソン稲城矢野口店   ★ローソン鶴川街道店   ★ワンダー美容室矢野口店   計 25 件 

《駅前ロータリーのイルミネーション》《駅前ロータリーのイルミネーション》《駅前ロータリーのイルミネーション》《駅前ロータリーのイルミネーション》    

《チーム龍舞隊稲《チーム龍舞隊稲《チーム龍舞隊稲《チーム龍舞隊稲城のよさこい踊り》城のよさこい踊り》城のよさこい踊り》城のよさこい踊り》    《点灯式のようす》《点灯式のようす》《点灯式のようす》《点灯式のようす》    

《駅北側のイルミネーション》《駅北側のイルミネーション》《駅北側のイルミネーション》《駅北側のイルミネーション》    

《ＩＮＧ《ＩＮＧ《ＩＮＧ《ＩＮＧ48484848 のＡＫＢダンス》のＡＫＢダンス》のＡＫＢダンス》のＡＫＢダンス》    

《ｉクラブのゆりーとダンス》《ｉクラブのゆりーとダンス》《ｉクラブのゆりーとダンス》《ｉクラブのゆりーとダンス》    《稲城の太鼓判の販売テント》《稲城の太鼓判の販売テント》《稲城の太鼓判の販売テント》《稲城の太鼓判の販売テント》    《ゆりーと・めいすいくん・なしのすけ》《ゆりーと・めいすいくん・なしのすけ》《ゆりーと・めいすいくん・なしのすけ》《ゆりーと・めいすいくん・なしのすけ》    

※消防署からのお願い※消防署からのお願い※消防署からのお願い※消防署からのお願い    

区画整理地区内で１１９番通報をされる場合は、住所とともに区画整理地区内である旨をお伝えください。 

※事業に関するご意見、ご相談がございましたら、区画整理課までお気軽にご連絡ください。 



    
 

  
 
 

 

 

 

日頃より矢野口駅周辺土地区画整理事業にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

今回のお知らせでは、①平成 26 年度の整備予定箇所、②審議会の開催報告、③旧スーパー堤防 C 工区について 

④区画整理事業の用語：清算金について、⑤消費税について、お知らせいたします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業のお知らせ No.2７(平成 2５年５月２９日発行)以降に行われた、矢野口駅周辺土地区画整理審議会の審議 

内容等をご報告いたします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 2 6 年 ７ 月 ３ 日 

 

稲城市役所 都市建設部 区画整理課 

電話 042（378）2111（内線 347） 

稲城市ホームページ 

http://www.city.inagi.tokyo.jp 

① 平成 26年度の整備予定箇所 
 

② 審議会の開催報告 
 

 稲城矢野口駅周辺土地区画整理事業 
 

の お 知 ら せ Ｎo．2８ 

開　　　催　　　日 内　　　　　　　　容

第57回審議会
平成26年５月28日

（１）平成26年度事業計画について
（２）仮換地の指定について（諮問）
（３）換地設計及び仮換地の変更について（軽微な変更の報告）
（４）その他
　　・旧スーパー堤防Ｃ工区について
　　・消費税について

矢 野 口 駅 周 辺 土 地 区 画 整 理 事 業 予 定 図 

駅前広場 

矢野口駅 ＪＲ南武線 

川 崎 街 道 

全体計画 ～25年度 進捗率

都 市 計 画 道 路 (ｍ) 1,393 1,014 72.8%

区 画 道 路 (ｍ) 4,265 2,057 48.2%

仮 換 地 指 定 面 積 (㎡) 103,813 47,550 45.8%

建 物 移 転 棟 数 (棟) 396 185 46.7%

                (           ) 平成25年度迄に整備が完了した箇所

平成26年度に整備を行う予定の箇所

凡例



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 旧スーパー堤防 C工区について 

 
 《旧Ｃ工区域》 

本地区のスーパー堤防事業につきましては、これまで区画整理事業と共同で A・B 工区を整備し

てきました。しかし、C 工区につきましては、権利者との合意形成に時間を要しているうちに、国

のスーパー堤防事業が見直され、結果としてスーパー堤防事業は多摩川河口部に限定された形で実

施されることとなり、矢野口地区内の C 工区については実施区域より除外されました。 

稲城市はこれを受けて、スーパー堤防事業と同等の費用負担と造成について代替案を国に対して

要望してまいりました。そして、協議の結果、C 工区内の 25 街区に公園の機能を持った水防拠点

を国が整備することに伴い、周辺部分も含めてスーパー堤防と同等の造成を行ってもらう代替案を

得ました。また、水防拠点は平常時には稲城市が公園として永続的に無償で使用できるものであり

ます。この内容につきましては平成 26 年２月 27 日（木）に中島集会所にて 25 街区の関係権利

者に対して説明会を開きました。 

 稲城市区画整理課といたしましては、今年度より順次関係権利者に対する換地変更案について調

整を進めさせていただきたいと考えております。 

25 街区 

【用語解説 ～水防拠点とは？～】 

水防拠点とは、河川堤防沿いに洪水時にも冠水しない高さに盛土され、緊急復旧活

動（土のう作りなど）、資機材備蓄、水防倉庫等のためのスペースを確保し、洪水

などの有事の際に復旧活動を行うための拠点となる場所のことです。  
 

 

 ・換地変更案作成、対象者との協議

・事業計画の変更作業

・工事移転計画の策定

平成28年度 ・移転

平成29年度 ・造成

平成30年度 ・土地の返地

平成26年度
～平成27年度

今後のスケジュール

http://www.weblio.jp/content/%E6%B2%B3%E5%B7%9D
http://www.weblio.jp/content/%E6%B2%B3%E5%B7%9D
http://www.weblio.jp/content/%E6%B4%AA%E6%B0%B4
http://www.weblio.jp/content/%E6%B4%AA%E6%B0%B4
http://www.weblio.jp/content/%E5%86%A0%E6%B0%B4
http://www.weblio.jp/content/%E7%9B%9B%E5%9C%9F
http://www.weblio.jp/content/%E5%BE%A9%E6%97%A7
http://www.weblio.jp/content/%E5%BE%A9%E6%97%A7
http://www.weblio.jp/content/%E6%B4%BB%E5%8B%95
http://www.weblio.jp/content/%E8%B3%87%E6%A9%9F%E6%9D%90
http://www.weblio.jp/content/%E8%B3%87%E6%A9%9F%E6%9D%90
http://www.weblio.jp/content/%E6%B0%B4%E9%98%B2
http://www.weblio.jp/content/%E6%B0%B4%E9%98%B2
http://www.weblio.jp/content/%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9
http://www.weblio.jp/content/%E7%A2%BA%E4%BF%9D


 

平成 26 年 4 月１日の消費税率の変更に伴い、区画整理事業の補償金額算定においても、消費税率の変更を

反映させております。 

⑤ 消費税率の変更に伴う対応について 

 
 

区画整理地区内で１１９番通報をされる場合は、住所とともに、区画整理地区内である旨をお伝えください。 

※消防署からのお願い 

 
 

※事業に関するご意見、ご相談がございましたら、区画整理課までお気軽にご連絡ください。 

区画整理事業の用語について多くのお問い合わせをいただいていることから、複数回に分けて用語の解説をさせて

いただきます。今回は「清算金」です。 

区画整理事業では、新しく整備する道路や公園のために皆様から土地の何割かをご提供いただいています（「減歩」

と言います）。土地の価値＝㎡当たりの価値×面積と考えると、まちが新しくなり土地も整形になって土地の価値が上

がる、価値が上がった分は減歩して面積を減らす、結果的に区画整理の前後で土地の価値は変わらない、というのが

区画整理事業の原則です（図１参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、土地の状況等により完全に公平な減歩は不可能です。そこで、減歩が多い・少ないという不公平を解消す

るため、「清算金」という仕組みが用意されています。 

区画整理前よりも土地の価値が上がった（＝減歩が少ない）方からお金を徴収し、区画整理前よりも土地の価値が下

がった（＝減歩が大きい）方に交付します（図２参照）。特に、過小宅地の減歩緩和が適用されている場合は徴収とな

ります。清算金は権利者さんの間の不公平を埋めるための仕組みであり、徴収されたお金がまちの整備に使われるわ

けではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清算金は、区画整理事業が終わるときに確定し、その時の所有者さんに対し徴収・交付を行います。現段階では清

算金を計算することができませんが、おおよそ徴収なのか、交付なのかをお教えすることができますので、お問い合

わせいただければと存じます。 

 

稲城市 都市建設部 区画整理課  電話０４２－３７８－２１１１ 

 

まちが新しく、宅地が整形になり土地の価値が上がる。 

面積は減って価値が下がる。よって、価値に変化なし。 

図１ 区画整理前後の土地の形・面積 

図２ 清算金のお金の流れ 

④ 区画整理事業の用語 ～清算金～ 

 
 

 

稲
城
市 

 権利者Ａ 

 権利者Ｂ 

 権利者Ｃ 

 権利者Ｄ 

 権利者Ｅ 

 権利者Ｆ 

区画整理前よりも土地の価値が下がった方たち 区画整理前よりも土地の価値が上がった方たち 

清算金 

徴収 

清算金 

交付 



    
 

  
 
 

 

 

 

日頃より矢野口駅周辺土地区画整理事業にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

今回のお知らせでは、下記の項目について報告いたします。 

 

①平成 27年度の整備予定箇所 

②審議会の開催報告 

③旧スーパー堤防 C 工区について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業のお知らせ No.28(平成 26 年７月３日発行)以降に行われた、矢野口駅周辺土地区画整理審議会の審議 

内容等をご報告いたします。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年７月 27 日  

 

稲城市役所 都市建設部 区画整理課 

電話 042（378）2111（内線 348） 

稲城市ホームページ 

http://www.city.inagi.tokyo.jp 

① 平成 27年度の整備予定箇所 
 

② 審議会の開催報告 
 

 稲城矢野口駅周辺土地区画整理事業 
 

お 知 ら せ Ｎo．29 

矢 野 口 駅 周 辺 土 地 区 画 整 理 事 業 予 定 図 

駅前広場 

矢野口駅 ＪＲ南武線 

川 崎 街 道 

                (           ) 平成26年度迄に整備が完了した箇所

平成27年度に整備を行う予定の箇所

凡例



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 旧スーパー堤防 C工区について 

 
 

公園２ 

矢野口駅周辺土地区画整理事業におけるスーパー堤防区域 

スーパー堤防事業Ｃ工区見直しの代替計画 

Ｃ工区 

Ａ工区 

Ｂ工区 

25 街区 

Ａ工区 

      整備済 

Ｂ工区 

 

Ｃ工区   事業見直し 

旧Ｃ工区は見直し ⇒ 代替案 

 

・25 街区に水防拠点を整備（次貢参照） 

・25 街区を中心に旧Ｃ工区全体と公園２ 

について換地変更 

・スーパー堤防事業の盛土計画と同等の盛土

を実施する。 

 

水防拠点 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

※出典：国土交通省 関東地方整備局 京浜河川事務所 

※水防拠点の整備イメージを示したものであり、今後整備内容について検討していくものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区画整理地区内で１１９番通報をされる場合は、住所とともに、区画整理地区内である旨をお伝えください。 

※消防署からのお願い 

 
 

※事業に関するご意見、ご相談がございましたら、区画整理課までお気軽にご連絡ください。 

連絡先：042-378-2111（内線 348） 担当：勝山・加來 

 矢野口駅周辺土地区画整理事業地内の旧スーパー堤防 C 工区につきましては、現在、以下のよう

な調整を行っている状況です。 

 

●25 街区の一部が、国土交通省により水防拠点へ整備される計画です。 

●国土交通省による水防拠点整備に伴い、25 街区を始めとした関係権利者に対する換地変更案の作

成をしています。 

●公園２の一部を道路・宅地とする検討をしています。 

●白山神社、中島集会所については、地域の皆様のご意見を伺いながら移転先を検討していきます。 

●換地変更案作成後、平成 27 年度秋頃から対象権利者に個別説明させていただく予定です。 

【用語解説 ～水防拠点とは？～】 

水防拠点とは、河川堤防沿いに洪水時にも冠水しない高さに盛土され、緊急復

旧活動（土のう作りなど）、資機材備蓄、水防倉庫等のためのスペースを確保

し、洪水などの有事の際に復旧活動を行うための拠点となる場所のことです。  
 

 

 

水防拠点の整備イメージ

（案） 

今後のスケジュール（予定）

平成27年度 ・換地変更案の作成  ・関係権利者との協議

･移転着手　平成28年度～

備蓄材（土砂） 

(築山 ※公園内) 

備蓄材（割栗石） 

(築山 ※公園内) 

建設機械活動スペース 

水防活動スペース 

駐車場(広場 ※公園内) 

http://www.weblio.jp/content/%E6%B2%B3%E5%B7%9D
http://www.weblio.jp/content/%E6%B2%B3%E5%B7%9D
http://www.weblio.jp/content/%E6%B4%AA%E6%B0%B4
http://www.weblio.jp/content/%E6%B4%AA%E6%B0%B4
http://www.weblio.jp/content/%E5%86%A0%E6%B0%B4
http://www.weblio.jp/content/%E7%9B%9B%E5%9C%9F
http://www.weblio.jp/content/%E5%BE%A9%E6%97%A7
http://www.weblio.jp/content/%E5%BE%A9%E6%97%A7
http://www.weblio.jp/content/%E6%B4%BB%E5%8B%95
http://www.weblio.jp/content/%E8%B3%87%E6%A9%9F%E6%9D%90
http://www.weblio.jp/content/%E8%B3%87%E6%A9%9F%E6%9D%90
http://www.weblio.jp/content/%E6%B0%B4%E9%98%B2
http://www.weblio.jp/content/%E6%B0%B4%E9%98%B2
http://www.weblio.jp/content/%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9
http://www.weblio.jp/content/%E7%A2%BA%E4%BF%9D
http://www.weblio.jp/content/%E7%A2%BA%E4%BF%9D


③ 店舗併用住宅の完成 

    
 

  
 
 

 

 

 

日頃より矢野口駅周辺土地区画整理事業にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

今回のお知らせでは、矢野口駅周辺地区事業進捗について、審議会の開催報告、旧スーパー堤防Ｃ工区について、

をお知らせいたします。 

 
 

 

 

矢野口駅周辺地区では、昨年度、地区西側の道路築造・整地工事、駅南側での整地工事を行いました。 

一日も早い事業完了を目指し、今後も整備を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年６月 17日 

 

稲城市役所 都市建設部 区画整理課 

電話 042（378）2111（内線 348） 

稲城市ホームページ 

http://www.city.inagi.tokyo.jp 

① 矢野口駅周辺地区事業進捗について 

 

 稲城矢野口駅周辺土地区画整理事業 
 

お 知 ら せ Ｎo．30 

矢 野 口 駅 周 辺 土 地 区 画 整 理 事 業 計 画 図 

駅前広場 

矢野口駅 ＪＲ南武線 

全体計画 ～27年度 進捗率

都市計画道路 (m) 1,393 1,014 72.8%

区画道路 (m) 4,265 2,139 50.1%

仮換地指定面積 (㎡) 103,813 47,802 46.0%

建物移転棟数 (棟) 397 189 47.6%

■ 写真 Ｃ、Ｄ 

矢野口駅前に面した箇所（写真Ｃ）、矢野

口交差点角地部分（写真Ｄ）にそれぞれ１棟

店舗併用住宅が完成したことで、まちの 

にぎわいがさらに増しました。 

① 道路築造工事・整地工事 ② 整地工事 

写真Ａ 

 

写真Ｃ 

 

写真Ｂ 

 

写真Ｄ 

 

15街区整地工事、駅周辺整地工事 

 

 

写真Ａ 

 

写真Ｂ 

 

写真Ｃ 

 

写真Ｄ 

 

■ 写真 Ａ、Ｂ 

 矢野口地区の西側にある 15 街区で

は、昨年度道路築造工事、整地工事が

行いました。（写真Ａ） 

 また矢野口駅南側でも、周辺権利者

様の換地先の整地工事が完了しており

ます。（写真Ｂ） 

矢野口駅のにぎわい 

 

 

【③ 矢野口交差点 店舗併用住宅の完成】 【③ 矢野口駅前 店舗併用住宅の完成】 

【② 整地工事】 【① 道路築造工事・整地工事】 

                (           ) 平成27年度迄に整備が完了した箇所

凡例



 

   

 

 

 

 

事業のお知らせ No.29(平成 27 年７月 27 日発行)以降に行われた、矢野口駅周辺土地区画整理審議会の審議 

内容等をご報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 昨年度は、25 街区の権利者様を中心に、まちづくり懇談会を開催し、換地変更案を作成するための条件確認や 

素案作成を行いました。 

    また、白山神社や中島集会所につきましても、関係者の方との調整を行わせていただきました。 

   今年度も引続き、関係する皆様とのお話し合いをさせていただき、今年度着手を目指してまいります。 

   なお、地区外にある水防拠点用地につきましては、国土交通省による用地取得が完了しました。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

区画整理地区内で１１９番通報をされる場合には、 

住所とともに、区画整理地区内である旨をお伝えください。 
 

   

※事業に関するご意見、ご相談がございましたら、 

区画整理課までお気軽にご連絡ください。      かく 

     連絡先：042-378-2111（内線 348） 担当：加來 

開催日 内容 

 

第 59 回審議会 

平成 28 年５月 17 日 

（１）平成 28 年度事業計画について 

（２）換地設計及び仮換地の変更について（軽微な変更の報告） 

（３）その他 

   ・旧スーパー堤防Ｃ工区について 

② 審議会の開催報告 
 

※消防署からのお願い 

 
 

③ 旧スーパー堤防 C工区について 
 

【まちづくり懇談会（Ｈ27．７．16）】 

【まちづくり懇談会（Ｈ27．12．11）】 

雨水ポンプ場予定地 水防拠点用地（地区外） 

公園２号 

25 街区 

多 摩 川 


