

項目	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			備考
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬				
令和5年度	<p>調査実施準備</p> <p>アンケート調査票の設計・オンライン調査実施準備</p> <p>調査実施準備</p> <p>入力、集計、報告書案の作成</p> <p>アンケート調査実施</p> <p>現状分析、課題の整理</p> <p>第三次計画の評価作業</p> <p>第三次計画の令和4年度の進捗状況確認</p> <p>第三次計画の評価方法の検討</p> <p>第三次計画の評価作業</p> <p>国や東京都等の情報収集(随時)</p> <p>市民一般公募・選考</p> <p>市内策定委員会・策定委員会①</p> <p>市内策定委員会・策定委員会② (第三次計画の評価アンケート結果 成果指標及び目標到達度確認)</p>																																				
	<p>策定委員会選・策定支援委託事業者</p> <p>総合教育会議 (教育大綱(第二)協議)</p> <p>第三次計画の令和4年度の進捗状況確認</p> <p>第三次計画の評価方法の検討</p> <p>第三次計画の評価作業</p> <p>国や東京都等の情報収集(随時)</p> <p>市民一般公募・選考</p> <p>市内策定委員会・策定委員会①</p> <p>市内策定委員会・策定委員会② (第三次計画の評価アンケート結果 成果指標及び目標到達度確認)</p>																																				
令和6年度	<p>新計画の構成案・総論案の作成</p> <p>新計画の総論の修正</p> <p>新計画の各論案の作成</p> <p>計画の最終調整</p> <p>計画の最終調整</p> <p>市長決裁・計画完成</p> <p>市内策定委員会・策定委員会③ (計画総論案)</p> <p>総合教育会議 (計画総論案確認・ 教育大綱(第二)「第四」協議)</p> <p>市内策定委員会・策定委員会④ (計画総論案)</p> <p>市議会報告 (計画総論案)</p> <p>教育委員会報告 (計画総論案)</p> <p>市民意見公募 (総論案)</p> <p>市内策定委員会・策定委員会⑤ (意見公募結果、計画総論及び各論案)</p> <p>関係機関意見公募 (総論及び各論案)</p> <p>総合教育会議 (計画案確認)</p> <p>市内策定委員会・策定委員会⑥ (計画最終案)</p> <p>市議会報告 (計画最終案)</p> <p>教育委員会報告 (計画最終案)</p>																																				
	<p>新計画の構成案・総論案の作成</p> <p>新計画の総論の修正</p> <p>新計画の各論案の作成</p> <p>計画の最終調整</p> <p>計画の最終調整</p> <p>市長決裁・計画完成</p> <p>市内策定委員会・策定委員会③ (計画総論案)</p> <p>総合教育会議 (計画総論案確認・ 教育大綱(第二)「第四」協議)</p> <p>市内策定委員会・策定委員会④ (計画総論案)</p> <p>市議会報告 (計画総論案)</p> <p>教育委員会報告 (計画総論案)</p> <p>市民意見公募 (総論案)</p> <p>市内策定委員会・策定委員会⑤ (意見公募結果、計画総論及び各論案)</p> <p>関係機関意見公募 (総論及び各論案)</p> <p>総合教育会議 (計画案確認)</p> <p>市内策定委員会・策定委員会⑥ (計画最終案)</p> <p>市議会報告 (計画最終案)</p> <p>教育委員会報告 (計画最終案)</p> <p>国や東京都等の情報収集(随時)</p>																																				