
1 快適で安全なまちづくりの推進（防災・安全）

平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 稲城市

①稲城市下水道総合地震対策計画を策定する。
②地震対策対象路線に関して、稲城市下水道総合地震対策計画に基づいて地震対策を実施し、地震対策率を100%にする。

（H27当初） （H29末） （H31末）

（計画） （計画）

（実績） （実績）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

A１　下水道事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 H27 H28 H29 H30 H31 計画 実績

南多摩処理区

1-A1-1 下水道 一般 稲城市 直接 － 汚水 新設 稲城市下水道総合地震対策計画策定 稲城市 10 6

1-A1-2 下水道 一般 稲城市 直接 － 汚水 新設 地震対策工事 稲城市 80 -

小計（下水道事業） 90 6

B　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 計画 実績 H27 H28 H29 H30 H31 計画 実績

合計

番号 備考

C　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 計画 実績 H27 H28 H29 H30 H31 計画 実績

南多摩処理区 合計

番号 備考

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

市町村名
全体事業費（百万円）

工種

①下水道総合地震対策計画率　　　計画策定済面積（ha）/稲城市公共下水道区域面積（ha）

②地震対策対象路線に関して、稲城市下水道総合地震対策計画に基づいて地震対策を実施し、地震対策率を100%にする。

事業内容

稲議事下水道総合地震対策計画策定

管布設替え・管更生・マンホール浮上防止等

100.0%

0百万円 0.0%

実績

１．交付事業の進捗状況

数値目標の達成状況や事業効果の発現状況等について、稲城市社会資本総合整備計画評価委員会に諮るとともに、市議会常
任委員会へ報告する。

事後評価（中間評価）の実施時期

公表の方法

市のホームページに掲載

平成30年7月

・稲城市下水道総合地震対策計画策定作業において、耐震診断結果から耐震性能を有することが確認できたため、今後耐震対策は実施しない。

３．特記事項（今後の方針等）

市町村名

Ⅰ 定量的指標に関する
　　　　　　　　交付対象事業の効果の発現状況

Ⅱ 定量的指標の達成状況

指標①（下水道総
合地震対策計画
率）

指標②（地震対策
実施路線の地震対
策率）

番号 事業者
省略

要素となる事業名
工種

Ⅲ 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況（必
要に応じて記述）

・稲城市下水道総合地震対策計画策定作業において、耐震診断結果から耐震性能を有することが確認できたため、本計画で耐
震対策は実施しないこととした。

・稲城市下水道総合地震対策計画策定作業において、耐震診断結果から耐震性能を有することが確認できた。

最終目標値

最終実績値

最終目標値

最終実績値

目標値と実績値
に差が出た要因

目標値と実績値
に差が出た要因

100.0%

100.0%

100.0%

－

地震被害の軽減を図り、安全に安心して暮らせるまちづくりの推進を図る。

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

事　後　評　価　（ 中　間　評　価 ）

0.0%
(H29末)
100.0%

－

－
(H29末)
100.0%

0.0%計画

実績

計画 － －

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

一体的に実施することにより期待される効果

事業内容

交付対象事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名 市町村名
全体事業費（百万円）

全体事業費（百万円）

一体的に実施することにより期待される効果

番号 事業者
省略

要素となる事業名
事業内容

社会資本総合整備計画事後評価書　　　 平成30年9月3日

計画の名称

計画の期間 交付対象

全体事業費
6百万円 6百万円

Ｂ Ｃ
0.0%

効果促進事業費の割合
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）0百万円 0百万円

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

Ａ
90百万円 90百万円

－ － －

計画の目標

0百万円



（参考図面）水の安全・安心基盤整備

計画の名称 1 快適で安全なまちづくりの推進（防災・安全）
計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 交付対象 稲城市

凡   例 

防災拠点・避難地 

本計画における耐震対策計画対象エリア 

ＤＩＤ地域 

緊急輸送路・避難路 

稲城第六小学校 

都立若葉総合高校 

稲城第二中学校 

平尾近隣公園 

平尾小学校 

稲城第二小学校 

若葉台小学校 

若葉台公園 

城山公園 

大丸公園 

稲城中央公園野球場 

稲城第五中学校 

向陽台小学校 

中央文化センター 

災害対策本部 

(消防本部・稲城市役所) 
稲城第三中学校 

吉方公園 

第四文化センター 

第六保育園 

大丸地区会館 

稲城第六小学校 

城山小学校 

稲城第三小学校 

稲城第一中学校 
城山文化センター 

大丸第二公園 
稲城北緑地公園 

第五保育園 

稲城市総合体育館 

長峰コミュニティ 

防犯センター 

坂浜コミュニティ 

防犯センター 

長峰小学校 

第三保育園 

稲城第四小学校 

稲城第一小学校 

中島ゆうし保育園 

稲城第四中学校 

社会法人 

九段グラウンド 

矢野口コミュニティ 

防犯センター 

第二文化センター 

稲城第七小学校 

松葉集会所 

押立ふれあい会館 

複合施設ふれんど平尾 

第三文化センター 


